
Proces Plan – Grøn linje/Profil

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Projekt indhold:

Grøn linje/profil – Indhold & Mål

Definition af grøn linje/profil?
Hvad er grøn læring & Leg?

Arbejde med 
En for alle og al……..
Navn & Logo
Værdier & Mål
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Process plan – Grøn profil

Feb. 
2021

Juni
2021

August 
2021 Aug. – dec. 2021 Forår 2022

Start
Skolestart

Milepæl 4
Implementering,
Fagfordeling
mm.

Milepæl 3
Logo process
Afrunding
Mål & Værdier

Milepæl 2
Temadag
Mål & Værdier

Milepæl 1
Status – tjek.

Opstart
Feb 2021

Fase 4Start
August 2022

Fase 3Foråret 2022
Januar - juni

Fase 2Efteråret 2021
August - december

Fase 1Foråret 2021
Marts – Juni 2021

Opstart1) Indledende Drøftelser
Feb - Apr

Aug. 
2022
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Opstart1) Indledende Drøftelser
Feb - Apr

1. Indledende Drøftelser: 

2. Oplæg til SB & Medarb.

1. SB - er gjort

2. Idèudvikling - Hvem/Hvad/Hvor?

3. Medarb. – Oplæg under udarbejdelse

4. Evt. udpege "ambassadører"

1. XXX - SFO? 

2. XXX - SKOLEN?
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Fase 1Foråret 2021
Marts – Juni 2021

1. Foråret 2021

1. Drøftelse m/SB Feb. /21

1. Accept af planen om grøn 
linje/profil

2. Drøftelser på skolen

1. Lærermøde

2. P-møde Sfo

3. Elevråd

4. Pædagogisk råd.

3. Praktiske initiativer:

1. "FÅ DET FIXET-PULJEN"

1. Etablering af 
udeværksteder/ 
læringsrum
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Fase 2Efteråret 2021
August - december

1. Efteråret 2021

1. Pædagogisk seminar Aug. /21

1. Arbejde med værdier & mål

2. Årsplanlægning med fokus på 
Grøn Profil

2. Implementeringsplan

3. Praktiske initiativer:

1. "FÅ DET FIXET-PULJEN"

1. Etablering af 
udeværksteder/ 
læringsrum – Fortsat

4. Udbrede Profilen/Idéen 
Sept./Okt. /21

1. Daginstitutioner

2. Pressen

3. "Forvaltning/Politikere"
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Fase 3Foråret 2022
Januar - juni

1. Foråret 2022

1. Grøn fagfordeling Apr./Maj /22

2. Evt. Fokus på udnyttelse af udeværksteder som læringsrum i forbindelse med 
fagfordeling/skemalægning

3. Præsentation af Profilen, Målene og Værdierne - Navn & Logo

Fase 4Start
August 2022
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